

План-график
Проведения независимой оценки качества образовательной деятельности

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
1	Регистрация МАДОУ ЦРР д/с № 102 на СПО-портале	14-17.04.2017	Гусева Т.А.
2	Оформление страницы на сайте учреждения	14-30.04.2017	Гусева Т.А.
3	Формирование списка экспертов уровня учреждения	14-17.04.2017	Гусева Т.А.
4	Проведение обучающего семинара	17.04-05.05.2017	Гусева Т.А.
5	Регистрация экспертов	14.04-17.04.2017	Гусева Т.А.
6	Проведение экспертами оценки по 3- 4 критериям на СПО-портале	17.04-17.05.2017	Гусева Т.А.